

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №5 от «24» февраля 2021г

Согласовано с Управляющим советом
Протокол № 3 от «24» февраля 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ СОШ
с. Малая Малышевка О.В.Яловая

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году
ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	На сайте школы создана вкладка «Точка роста» с информацией о создании Центра	20.02.2021	25.02.2021
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора о назначении ответственного (куратора).	20.02.2021	25.02.2021
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Директор, руководитель Центра	Размещение на сайте приказа директора об утверждении «дорожной карты», размещение «дорожной карты».	20.02.2021	28.02.2021

4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор, руководитель Центра	Размещение на сайте приказа директора об утверждении медиаплана, размещение медиаплана.	20.02.2021	28.02.2021
5.	Определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	Директор, руководитель Центра	Совместно с Кинельским управлением МОиН СО, Администрацией муниципального района Кинельский, определение помещений (кабинетов), в которых будет располагаться Центр	20.02.2021	28.02.2021
6.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Разработать дизайн-проект Центра. Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	10.03.2021	20.03.2021
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Размещение на сайте приказа директора об утверждении Положения о Центре, размещение Положения.	25.02.2021	01.03.2021
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Размещение на сайте приказа директора	25.02.2021	31.08.2021
9.	Определение перечня, разработка и корректировка	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.05.2021	20.08.2021

	образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Цента «Точка роста»				
10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор	Предоставление информации в ТУ	09.03.2021	10.03.2021
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	01.03.2021	15.03.2021
12.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	апрель 2021	август 2021
13.	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение,	Директор, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, органами местного самоуправления.	01.04.2021	20.08.2021

	размещение оборудования				
14.	Фото мониторинга готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	15.08.2021	23.08.2021
15.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2021	30.08.2021
16.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ.	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2021	01.09.2021
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в ТУ	01.09.2021 далее с 29.09.2021	ежеквартально
18.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	01.09.2021	В течение 2021 года