

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка

_____ Л.С.Кожина

Приказ №7/1-ОД от 01.02.2016г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

в ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка

Цель: управление процессом введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат
1. Организационно-правовое и организационно методическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
1.1.	Самообследование школы по готовности и достаточности условий к началу введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия	Март-апрель 2017г.	Директор	Получение объективной информации о готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
1.2.	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Апрель 2016г.	Директор	Приказ №34/1 от 26.04.2016г.
1.3.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 раз в четверть	Рабочая группа	Протоколы
1.4.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентированных требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Ознакомление с нормативными документами всех участников образовательного процесса	В течение 2016-2017 уч. года	Директор	Локальные акты (приказы, положения, АООП)
1.5.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней	Август 2016-август 2017г.г.	Директор	Перечень нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней

1.6.	Ознакомление с банком нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. Информирование коллектива об изменениях	По мере необходимости	Директор	Протоколы совещаний
1.7.	Создание условий для своевременного информирования родителей (законных представителей) о содержании основной концепции ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и основных направлениях деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО	Март-май	Зам.директора по УВР Учителя начальных классов	Общешкольные родительские собрания Анкетирование родителей Информация на сайте школы
1.8.	Индивидуальные консультации для учителей начальных классов по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-май	Зам.директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений
1.10.	Заключение договоров с родителями обучающихся	По мере зачисления обучающихся	Директор	
2. Научное и информационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
2.1.	Разработка адаптированных рабочих программ по предметам учебного плана и рабочих программ по	До 01.09.2016г.	Зам.директора по УВР	

	внеурочной деятельности		Учителя начальных классов	
2.2.	Подготовка и проведение педагогического совета по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Май 2017	Зам.директора по УВР	
2.3.	Регулярное обновление и размещение материалов на сайте ОУ о внедрении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, обеспечение доступа родителей (законных представителей) к информации	В течение года	Зам.директора по УВР	Регулярная информированность родителей
2.4.	Проведение совещаний, семинаров, педагогических советов по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Зам.директора по УВР Рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску решений
2.5.	Изучение методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Зам.директора по УВР Рабочая группа	Анализ библиографического фонда школы.
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: поддержка, формирование, развитие.				
3.1.	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2017-2018 учебный год	Май-июнь 2017	Директор	Штатное расписание
3.2.	Диагностика образовательных потребностей и	Январь-август	Зам.директора по	Анализ кадрового обеспечения на

	профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ		УВР	2017-2018 учебный год
3.3.	Создание условий для повышения квалификации работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Август 2016-август 2017г.г.	Зам.директора по УВР	Текущий и перспективный план повышения квалификации педагогов
3.4.	Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Август 2016-август 2017г.г.	Администрация	Текущий и перспективный план повышения квалификации педагогов
3.5.	Изучение инструктивно-методических писем и иных документов по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	В течение года	Зам.директора по УВР Рабочая группа	
3.6.	Участие педагогических работников в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного уровня	В течение года	Рабочая группа Учителя начальных классов	Участие в мероприятиях по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ				
4.1.	Анализ материально-технической базы и развивающей среды для внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Январь-май	Директор Зам.директора по УВР Завхоз Учителя начальных классов	Подготовка справки о материально-технической готовности школы к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Формирование заявки на приобретение необходимого оборудования

4.2.	Анализ комплектования библиотеки школы учебными пособиями согласно требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-апрель	Зам.директора по УВР Библиотекарь	Справки о комплектовании учебниками Формирование заявки на приобретение необходимых учебных пособий